



Saint Gabriel's Foundation, Thailand.

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2 ซอยเสมจิน (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2712-9010-9 โทรสาร 0-2185-1443
2 Soi Saeng-Ngoen (Thong-Loh 25), Kwang Khlong-Tan Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel. (66) 2712-9010-9 Fax : (66) 2185-1443 ; <http://www.mbsg.th.org> ; email : fsgthailand@gmail.com

ตรวจติดตามความคืบหน้าระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องเซนต์ปีเตอร์ 2000 อาคารอัสสัมชัญ 2000

- คณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำปีโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2566
- คณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำปีโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2567 (ปรับปรุงจาก ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากมีภราดาย้าย)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน SWIS ในโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567



- แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567



- ตารางเปรียบเทียบการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ระหว่างปีการศึกษา 2566 และ 2567
- ลิงก์และ QR Code ตรวจติดตามสำหรับคณะกรรมการ

<https://www.thaibrothers.net/admin/implement/all.php>



สแกน QR code เพื่อเข้าห้องประชุม





Saint Gabriel's Foundation, Thailand.

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2 ซอยสงฆ์ (ซอยถ่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2712-9010-9 โทรสาร 0-2185-1443
2 Soi Saeng-Ngoen (Thong-Loh 25), Kwang Khlong-Tan Nue, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel. (66) 2712-9010-9 Fax : (66) 2185-1443 : <http://www.mbg.th.org> ; email : fgp@thailand@gmail.com

คำสั่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ที่ / 2566

เรื่อง แต่งคณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 – 2570 ข้อที่ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการกำกับติดตามโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ SWIS จึงขอปรับเปลี่ยนกลุ่มรายชื่อคณะอนุกรรมการรับผิดชอบติดตามความคืบหน้าระบบ SWIS ของแต่ละโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำโรงเรียนในเครือฯ

- หน้าที่
- กำกับ ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
 - ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 - สรุปและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบ
1. โรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดาศุภาวุธ สิทธิโชคสกุล ภราดาจิรัส แก้วอำคา ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา ภราดากฤษญา งามวงศ์ ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราदानันธุธร สุพล
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม	ภราดาจิรัส แก้วอำคา ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ภราดากฤษญา งามวงศ์ ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา ภราดาศุภาวุธ สิทธิโชคสกุล ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราदानันธุธร สุพล
3. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดากฤษญา งามวงศ์ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ



Saint Gabriel's Foundation, Thailand.

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2 ซอยแสงเงิน (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2712-9010-9 โทรสาร 0-2185-1443
2 Soi Saeng-Ngoen (Thong-Loh 25), Kwaeng Khlong-Tan Nuea, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel. (66) 2712-9010-9 Fax : (66) 2185-1443 ; <http://www.thaibrothers.net> ; email : fsghailand@gmail.com

คำสั่งฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คำสั่งที่ 2 / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 – 2570 ข้อที่ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการกำกับติดตามโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ SWIS จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS โรงเรียนในเครือฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจำโรงเรียนในเครือฯ

- หน้าที่ - กำกับ ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 - สรุปและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบ
1. โรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุผา ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา ครรชิต สีสารวรรณ ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา ภราดา กฤษฎา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา ณิชูธร สุพล
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม	ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา ครรชิต สีสารวรรณ ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา ภราดา กฤษฎา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา ณิชูธร สุพล ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุผา
3. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ภราดา กฤษฎา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา ณิชูธร สุพล ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุผา ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา ครรชิต สีสารวรรณ ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา
4. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ภราดา ณิชูธร สุพล

	โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบ
		ภราดา กฤษฏา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา ครรชิต สีสาวรรณ ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา
5.	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ภราดา ครรชิต สีสาวรรณ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา ภราดา กฤษฏา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา ณ์ัฐธ สุกพล
6.	โรงเรียนเซนต์คาเบรียล	ภราดา พิทธนันท์ ไชยรา ภราดา ครรชิต สีสาวรรณ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ภราดา จำรัส แก้วอำคา ภราดา กฤษฏา งามวงศ์ ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ภราดา ณ์ัฐธ สุกพล
7.	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	ภราดา ศิริชัย ผังรักษ์ ภราดา ธีระชัย เจริญสำราญ ภราดา พลากร เพียรพันธ์ ภราดา ศราวุธ สิงห์ใหญ่ ภราดา ภาณุวัฒน์ เหมือนทับ
8.	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ภราดา ภาณุวัฒน์ เหมือนทับ ภราดา ศิริชัย ผังรักษ์ ภราดา ธีระชัย เจริญสำราญ ภราดา พลากร เพียรพันธ์ ภราดา ศราวุธ สิงห์ใหญ่
9.	โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม	ภราดา พลากร เพียรพันธ์ ภราดา ศราวุธ สิงห์ใหญ่ ภราดา ศิริชัย ผังรักษ์ ภราดา ธีระชัย เจริญสำราญ ภราดา ภาณุวัฒน์ เหมือนทับ
10.	โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	ภราดา พงษ์พัฒน์ หวานเส ภราดา อภิสิทธิ์ งามวงศ์ ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดา ภาคภูมิ ใจสำเร็จ ภราดา กรกวี ยินดีเวท ภราดา พิทยา เต๋อยตา

		ภราดา ราชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดา ภาคภูมิ ใจสำเร็จ ภราดา พงษ์พัฒน์ หวานเส ภราดา อภิสสิทธิ์ งามวงศ์
12.	โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	ภราดา ราชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดา ภาคภูมิ ใจสำเร็จ ภราดา พงษ์พัฒน์ หวานเส ภราดา อภิสสิทธิ์ งามวงศ์ ภราดา กรกวี ยินดีเวท ภราดา พิทยา เตื่อยตา
13.	โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง	ภราดา ศุภฤกษ์ สิงห์พันธ์ ภราดา วันวสันต์ สุกุล ภราดา ประจักษ์ นันศรีทอง ภราดา ศราวุธ ยุชมภู
14.	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม	ภราดา ศราวุธ ยุชมภู ภราดา ประจักษ์ นันศรีทอง ภราดา ศุภฤกษ์ สิงห์พันธ์ ภราดา วันวสันต์ สุกุล
15.	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม	ภราดา ประจักษ์ นันศรีทอง ภราดา ศราวุธ ยุชมภู ภราดา ศุภฤกษ์ สิงห์พันธ์ ภราดา วันวสันต์ สุกุล

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567



(ภราดาศุภวัฒน์ ชันธปริชา)

ผู้รับผิดชอบงาน IT เพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

อนุวัติ



(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสรานุกุลวงศ์)

ประธานฝ่ายการศึกษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย



โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

คำสั่งที่ 26/2567

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับใช้ระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานข้อมูลที่สามารถนำมาบริหารจัดการได้อย่างแท้จริงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นำระบบ School Web – based Information System (SWIS) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างเป็น School Network เพื่อแบ่งปันประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในทุกระดับหน่วยงาน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับใช้ระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนให้การนำโปรแกรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย

1. ภราวาศุภนันท์	ชั้นประถมศึกษา	ผู้อำนวยการ/ประธานที่ปรึกษา
2. ภราวาจารย์ส	แก้วอำคา	ผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/รองประธานที่ปรึกษา
3. มิสบุญตา	สหวงค์เจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
4. มิสลัดดา	เฉยยังยืน	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
5. มิสนัดติกาญจน์	ทองบุญฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
6. มาสเตอร์อดิศักดิ์	ศรีวรกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
7. มิสสุธีรา	จตุรวิชานันท์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
8. มาสเตอร์มีศักดิ์	พิมพ์แก้ว	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
9. มาสเตอร์นนทวุฒิ	กิตติวิโยธิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
10. มาสเตอร์พรศักดิ์	ชาวพรหม	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
11. มิสบุญทริก	ศิริพงศาภรณ์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
12. มาสเตอร์สิทธิวิวัฒน์	นันทกาญจนา	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
13. มิสชนากานต์	ศรีชมภู	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
14. มิสรักชนก	วิจิตรลัญจกร	หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
15. มิสจุฑามาส	รัตนอุดม	หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์/เลขานุการ

2. คณะกรรมการดำเนินการและติดตามระบบ (Admin Editor) มีหน้าที่กำกับ ติดตาม การดำเนินการผลักดัน ให้การใช้โปรแกรม SWIS เป็นไปตามแผนและวัน เวลาที่กำหนดไว้ มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ภราดาจำรัส	แก้วอำคา	ผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
2. มิสบุญตา	สรวงศ์เจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3. มิสนัดติกาญจน์	ทองบุญฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
4. มิสสุธีรา	จตุราวิชานันท์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
5. มาสเตอร์นนทวุฒิ	กิตติวโยธิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
6. มิสบุญทริก	ศิริพงศาภรณ์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
7. มาสเตอร์วิภาคย์	ทวีศักดิ์พงษ์	หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8. มาสเตอร์ภูซงค์	ตั้งเจริญ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มิสชนากานต์	ศรีชมภู	งานบริหารฝ่าย, หัวหน้างานนโยบายและแผน

3. คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียนผ่านระบบ SWIS

จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน

1. มิสดวงเนตร	เวทยานนท์	หัวหน้างานทะเบียน
2. มิสทิพาวดี	คลังฉาย	งานทะเบียน

จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร

1. มิสชุติมา	เจริญยัง	หัวหน้างานธุรการ
2. มิสดวงเนตร	เวทยานนท์	หัวหน้างานทะเบียน
3. มิสจุฑามาส	รัตนอุดม	หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์

สำนักผู้อำนวยการ

1. มิสชนากานต์	ศรีชมภู	งานบริหารฝ่าย, หัวหน้างานนโยบายและแผน
2. มิสจุฑามาส	รัตนอุดม	หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
3. มิสรักชนก	วิจิตรลักษณ์จกร	หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

1. มิสบุญตา	สรวงศ์เจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2. มิสลัดดา	เฉยยังยืน	หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศ
3. มิสกาญจนา	ครุฑทอง	งานนิเทศการสอน , งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน
4. มิสนิศารัตน์	คงสวัสดิ์	หัวหน้างานวิจัย
5. มิสชุสิทธิ์	ดัดงาม	หัวหน้างานวัดและประเมินผล
6. มิสชนัญญา	รัตนนิตย์	หัวหน้างานแนะแนว
7. มิสชนิษฐา	สุคตะ	หัวหน้างานห้องสมุด
8. มิสฉลณัญญา	ธราพร	งานวัดผล

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

1. มิสนัดติกาญจน์	ทองบุญฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ /หัวหน้างานหลักสูตรฯ
2. มิสอรพรรณ	นรมาศ	งานบุคลากรต่างชาติ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. มิสณิชนันท์	นาคสวัสดิ์	งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2. มิสรองเรือง	อินไสย	งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
3. มิสอรัญญา	พิมพ์แก้ว	งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
4. มิสกฤษณา	ธีระเชาวพัฒน์	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5. มิสสุกัญญา	ศุขวิทย์	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6. มาสเตอร์ชัชวาลย์	พูลสุข	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7. มิสวราภรณ์	ทับทิม	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8. มิสนิยุตา	โคโมโตะ	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9. มิสธณิกานต์	กิตติเจริญพงษ์	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. มาสเตอร์พรศักดิ์	ชาวพรหม	หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. มิสเยาวลักษณ์	ชัยพรพิศุทธิ์	งานอนามัย
3. มาสเตอร์ชลิต	พิมพ์แก้ว	งานยานพาหนะ
4. มิสสุภานันท์	ปาเทพ	งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายธุรการ การเงิน

1. มิสบุญทริก	ศิริพงศาภรณ์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
2. มาสเตอร์สิทธิวัจน์	นิมิกาญจนา	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
3. มิสดวงเนตร	เวทยานนท์	หัวหน้างานทะเบียน
4. มิสพนัสนันท์	แจ่มมี	หัวหน้างานโภชนาการ
5. มิสจุฑาภรณ์	เกิดอุดมทรัพย์	งานทรัพย์สินและจัดซื้อ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำสารสนเทศของฝ่ายที่สังกัดผ่านระบบ SWIS ตลอดปีการศึกษา
2. ตรวจสอบเช็คปฏิทินงานประจำปีตามภาระงานที่รับผิดชอบในระบบ SWIS
3. คัดกรอง และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายที่สังกัด
4. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายที่สังกัด

4. คณะกรรมการดำเนินงาน Hardware (Server, Clients, etc.) Network and Internet และ SWIS Admin

1. มาสเตอร์วิภาคย์	ทวีศักดิ์พงษ์	หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. มาสเตอร์ภูซงค์	ตั้งเจริญ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดเตรียมและตรวจสอบ Hardware Network and Internet ให้มีความพร้อมกับการใช้งานดำเนินการสำรองข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เมื่อ Server ที่จัดเก็บข้อมูลมีปัญหา
2. ดูแล และปรับปรุงข้อมูลระบบ SWIS ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดอบรมผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมกับการใช้งาน ดำเนินการสำรองข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เมื่อ Server ที่จัดเก็บข้อมูลมีปัญหา

4. ติดตามระบบ และรายงานสภาพปัญหาการใช้งานของระบบ SWIS ตลอดจนประสานส่วนกลางในการอัปเดตในฟังก์ชันต่าง ๆ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

(ภราดาศุภานันท์ ชันธปรีชา)
ผู้อำนวยการ

แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567

(ปีการศึกษานี้จะเริ่มการใช้ไมโครวัดผล มินิมาร์ท ระบบขายอาหาร และระบบบัตรRFID)

	อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาของข้อมูล ที่คาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	สถานะการใช้งาน				รายละเอียดการติดตั้ง และการประสานงาน		หมายเหตุ
			ยังไม่เริ่ม	เพิ่งเริ่ม	ใช้แล้วแต่ยังไม่ถึง	ใช้งานคั้งแล้ว	ผู้ประสานของไมโคร	ปฏิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใช้งาน	
Phase 2 : Required Data, Simple Module and Primary Features (ข้อมูลพื้นฐานและฟังก์ชันพื้นฐาน)									
- การลงข้อมูลพื้นฐานในระบบ									
ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามาส งานทรัพย์ฯ / มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
กำหนดกลุ่มประเภทของบุคลากร	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามาส งานทรัพย์ฯ / มิสดวงเนตร งานทะเบียน / มิสจุฑามา งานธุรการ		
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน	31 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
นำเข้าสู่ป็นนักเรียน	1 เม.ย. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
กำหนดโครงสร้าง (ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะกรรมการ)	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชนากานต์ งานนโยบายและแผน		
กำหนดนโยบายโรงเรียน	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัชชกาน งานประกันคุณภาพภายใน		
กำหนดมาตรฐานโรงเรียน	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัชชกาน งานประกันคุณภาพภายใน		
กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชนากานต์ งานนโยบายและแผน		
กำหนดคณะกรรมการโรงเรียน	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชนากานต์ งานนโยบายและแผน		
กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ครูในโรงเรียน	16เม.ย.67-30 เม.ย.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin โรงเรียน		
- ไมโครระบบ E-Office/งานสารบรรณ									
หนังสือเข้า	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามา งานธุรการ		
หนังสือออก	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามา งานธุรการ		
รับ-ส่งข้อความ	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูทุกท่าน		
มอบหมายงาน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน		
คำสั่ง/ประกาศ มูลนิธิฯ	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามาส งานทรัพย์ฯ		
คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียน	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามาส งานทรัพย์ฯ		
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสบุษยา งานวิชาการ/ ม.ลิทธิวิจน์ งานการเงิน/		
กฎ ระเบียบ คู่มือ	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามาส งานทรัพย์ฯ		
- Mobile Application									
SWIS Application for Executive	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	admin		
SWIS Application for Teacher	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูทุกท่าน / บุคลากร / พนักงาน		
SWIS Application for Student	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	นักเรียน		
SWIS Application for Parents	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้ปกครอง		
- ไมโครระบบวิชาการ									
จัดการชั้นเรียน									
- สร้างชั้นเรียน	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสสุลวีพร งานวัดผล / มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
- สร้างห้องเรียน	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสสุลวีพร งานวัดผล / มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
- เพิ่มนักเรียนเข้าห้องเรียน	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
- เพิ่มครูประจำชั้นแต่ละห้อง	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา งานหลักสูตร / มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
จัดประเภทนักเรียน									
- สร้างประเภทนักเรียน	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
- กำหนดนักเรียนในประเภท	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
จัดการแผนการเรียน									
- สร้างแผนการเรียน	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
- กำหนดนักเรียนในแผนการเรียน	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
จัดการหลักสูตร									
- กำหนดรายวิชาในหลักสูตร	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา,ม.อติศักดิ์ งานหลักสูตร		
- จัดกรรรายวิชาในแผนการเรียน	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา,ม.อติศักดิ์ งานหลักสูตร		
- กำหนดรายวิชาและครูประจำวิชา	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา,ม.อติศักดิ์ งานหลักสูตร		
- เชื่อมโยงรายวิชา และกำหนดสัดส่วนคะแนน	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา,ม.อติศักดิ์ งานหลักสูตร / มิสสุลวีพร,มิสฉลณีญ,มิสรัตนา งานวัดผล		
- กำหนดกลุ่มสาระ แต่ละปีการศึกษา	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสรัตดา,ม.อติศักดิ์ งานหลักสูตร		
จัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร									
- จัดการหัวข้อกิจกรรมเสริมหลักสูตร	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสกาญจนา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
- ประเมินชมรม / กิจกรรม	ก.ย.67 และ ก.พ.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสกาญจนา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
- ผลประเมินชมรม / กิจกรรม	ก.ย.67 และ ก.พ.67	ก.พ.68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสกาญจนา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
- งานลูกเสือ	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.ก้ำพล งานลูกเสือ		
ระบบวัดและประเมินผล									
- จัดโครงสร้างวัดผล	4 มี.ย. - 12 ก.ค.67	1 ส.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสสุลวีพร,มิสฉลณีญ,มิสรัตนา งานวัดผล		

แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567

(ปีการศึกษานี้จะเริ่มการใช้โมดูลวัดผล มินิมาร์ท ระบบขายอาหาร และระบบบัตรRFID)

	อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล ที่คาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	สถานะการใช้งาน				รายละเอียดการติดต่อ และการประสานงาน		หมายเหตุ
			ยังไม่เริ่ม	เพิ่งเริ่ม	ใช้แล้วแต่ยังไม่ถึง	ใช้งานคงแล้ว	ผู้ประสานของโมดูล	ปฏิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใช้งาน	
- จัดการคะแนนสอบ (สำหรับครูผู้สอน)	4 มิ.ย. - 12 ก.ค.67	15 ก.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสสุสิพร,มิสฉลณีญ,มิสรัตนา งานวัดผล		คะแนนสอบ (วัดผล) คะแนนประเมินระหว่างเรียน (ครูผู้สอน)
- โมดูลระบบการจัดการเรียนการสอน									
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูประจำชั้น , ครูผู้ช่วย ,งานกิจการนักเรียน		
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (รายคาบ)	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูผู้สอน		
การบ้าน/เนื้อหา ออนไลน์	16 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูผู้สอน		
แบบทดสอบออนไลน์	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้									
- จัดการมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสลัดดา งานหลักสูตร		
- จัดการแผนการเรียนรู้	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสลัดดา งานหลักสูตร		
- กำหนดผู้บันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสลัดดา งานหลักสูตร		
- กำหนดทักษะกระบวนการเรียนรู้	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสลัดดา งานหลักสูตร		
Pushing Knowledge									
- จัดการคลังคำศัพท์ /สูตร/สมการ	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูผู้สอน		
- รายงานการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน	13 - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูผู้สอน		
- โมดูลระบบพฤติกรรมนักเรียน									
- สร้างกลุ่มประเภทพฤติกรรม	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสณิชนันท์ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน		
- บันทึกพฤติกรรม	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูประจำชั้น , หัวหน้าระดับชั้น EP		
- วิเคราะห์พฤติกรรม	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	หัวหน้าระดับชั้น		
- ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม	16 พ.ค.67 - 30 ก.ย. 67	1 ต.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวหน้าระดับชั้น	สิงหาคม 67	
- รายงานพฤติกรรม	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	หัวหน้าระดับชั้น , งานกิจการนักเรียน		
- โมดูลระบบห้องพยาบาล									
จัดโครงสร้างห้องพยาบาล	1 - 10 พ.ค. 67	พฤษภาคม 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
บันทึกติดตาม	-	พฤษภาคม 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
รายงาน	-	พฤษภาคม 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
นำเข้าข้อมูลตรวจสอบสุขภาพนักเรียน	-	ตุลาคม 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
บันทึกการได้รับวัคซีน	-	กันยายน 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
ข้อมูล Covid 19									
- บันทึกผลการตรวจ ATK	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
- บันทึกการตรวจ ATK (สำหรับเจ้าหน้าที่)	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
- รายงานผลการตรวจ ATK	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
- บันทึกการประเมิน Thai Save Thai	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
- รายงานการประเมิน Thai Save Thai	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสเยาวลักษณ์ งานอนามัย		
- โมดูลระบบ Face Scan									
จัดการข้อมูลใบหน้าครูและบุคลากร	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ / งานเทคโนโลยีฯ		
จัดการข้อมูลใบหน้าเจ้าหน้าที่	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ / งานเทคโนโลยีฯ		
จัดการข้อมูลใบหน้านักเรียน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสดวงเนตร งานทะเบียน		
สแกนการมาปฏิบัติงานของครู/บุคลากร/นักการ	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ / งานเทคโนโลยีฯ		
สแกนเข้าใช้ห้องสมุด	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสณิษฐา งานห้องสมุด		
- โมดูลระบบขาด ลา มาสายครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่									
กำหนดกลุ่มประเภทขาดลามาสาย	-	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
กำหนดกลุ่มกะช่วงเวลาทำงาน	-	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
บันทึกขาดลามาสายบุคลากร	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
บันทึกขาดลามาสายพนักงานและนักการ	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
รายงานขาดลามาสายบุคลากร	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
รายงานขาด ลา มาสาย พนักงานและนักการ	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสชุติมา งานธุรการ		
- โมดูลระบบ SWIS Logistic Assistant									
พิมพ์ QR Code สำหรับแจกผู้ปกครอง	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
สร้าง QR Code ให้ผู้ปกครองสแกน	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pickup ผ่านไลน์	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
กล้องสแกน QR Code	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
คู่มือส่งนักเรียน	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- โมดูลระบบการเงินและการบัญชี									

แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567

(ปีศึกษานี้จะเริ่มการใช้ไมโครลัดผล มินิมาร์ท ระบบขายอาหาร และระบบบัตรRFID)

	อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล ที่คาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	สถานะการใช้งาน				รายละเอียดการติดต่อ และการประสานงาน		หมายเหตุ
			ยังไม่เริ่ม	เพิ่งเริ่ม	ใช้แล้วแต่ยังไม่ถึง	ใช้งานคงแล้ว	ผู้ประสานของไมโคร	ปฏิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใช้งาน	
ระบบการเงินและการบัญชี	ม.ค.67-เม.ย.67	พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวิวัฒน์ งานบัญชี/การเงิน		
E-payment	มี.ค. 67- เม.ย. 67 ส.ค. 67- ต.ค. 67 ก.พ.67 - มี.ค. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสณิศารัตน์ มิสบุญตา งานสอนเสริม / ม.สิทธิวิวัฒน์ งานการเงิน		สอนเสริมSummer :ก.พ.-มี.ค. 67 ภาคเรียนที่ 1 (เย็น-เสาร์) : มี.ค.-เม.ย.67 สอนเสริมตุลาคม : ส.ค.-ก.ย.67 ภาคเรียนที่ 2 (เย็น-เสาร์) :ก.ย.-ต.ค.67
ระบบงบประมาณ	พ.ย.66-มี.ค.67	พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสบุญสุทธิกร งานบัญชีและงบประมาณ		
ระบบเงินเดือน	พ.ย.66	พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสบุญสุทธิกร งานบัญชีและงบประมาณ		
- ไมโครระบบโภชนาการ/มินิมาร์ท									
ระบบมินิมาร์ท (SWIS Mart)									
- นำเข้ารายการสินค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- นำเข้ารายชื่อร้านค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- ขายสินค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- ออกรายงาน	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- สร้างใบสั่งซื้อสินค้า / ใบรับสินค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
รายการอาหารจัดเลี้ยงครูและนักเรียน									
- กำหนดเมนูอาหาร	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- รายการอาหารครู	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- รายการอาหารนักเรียน	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ล่วงหน้า									
- ประเภทอาหาร	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- รายการอาหาร	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- จัดเมนูสำหรับจำหน่าย	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- รายงานการขายอาหารออนไลน์	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ระบบขายอาหาร (SWIS Canteen)									
- สร้างร้านค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- สร้างรายการอาหาร	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- นำรายการอาหารจัดเข้าร้านค้า	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
- ออกรายงานการขาย	มิ.ย.67-ก.ค.67	ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสพนัสพันธ์ งานโภชนาการ		
ระบบคาเฟ่ (SWIS Cafe)									
- สร้างร้านค้า	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- สร้างรายการอาหาร	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- นำรายการอาหารจัดเข้าร้านค้า	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- ออกรายงานการขาย	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- ไมโครระบบสมัครนักเรียน									
ระบบรับสมัคร									
- ตั้งค่าระบบรับสมัคร	พ.ค.-15.พ.ค	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพิพาวดี งานทะเบียน		
- เปิดรับสมัคร	1พ.ค.-15.พ.ค	27 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพิพาวดี งานทะเบียน		
- ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร	16 พ.ค.-26 พ.ค. 67	27 พ.ค. - 4 ก.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพิพาวดี งานทะเบียน		
- ดูรายงานการรับสมัคร	16 พ.ค.-26 พ.ค. 67	27 พ.ค. - 4 ก.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพิพาวดี งานทะเบียน		
ระบบรักษาสี									
- เริ่มรับชำระค่ารักษาสี	5 ก.ค.- 10 ก.ค.67	11 - 26 ก.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวิวัฒน์ งานบัญชี/การเงิน		
- ตรวจสอบรายการชำระเงิน	11 - 26 ก.ค. 67	11 ก.ค.- ปัจจุบัน 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสอัญชลี งานการเงิน		
Phase 3 : Full Implement on Back-office									
- ไมโครระบบสินทรัพย์และครุภัณฑ์									
ข้อมูลหลัก									
- ข้อมูลกลุ่มพัสดุ-ครุภัณฑ์	มี.ค. - เม.ย. 67	16พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามารณ์ งานจัดซื้อ		
- ข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์	มี.ค. - เม.ย. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสจุฑามารณ์ งานจัดซื้อ		
ข้อมูลรอบบัญชี									
- ข้อมูลร้านค้า	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มิสจุฑามารณ์ งานจัดซื้อ		
- ข้อมูลประเภทสินทรัพย์	-	เม.ย.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		

แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567

(ปีการศึกษานี้จะเริ่มการใช้ไมโครลัดผล มินิมาร์ท ระบบขายอาหาร และระบบบัตรRFID)

	อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล ที่คาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	สถานะการใช้งาน				รายละเอียดการติดต่อ และการประสานงาน		หมายเหตุ
			ยังไม่เริ่ม	เพิ่งเริ่ม	ใช้แล้วแต่ยังไม่ถึง	ใช้งานคงแล้ว	ผู้ประสานของไมโคร	ปฏิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใช้งาน	
- ข้อมูลอาคาร	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
จัดการครุภัณฑ์									
- ลงทะเบียนสินทรัพย์	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- ข้อมูลสินทรัพย์	-	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- ชายสินทรัพย์	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- ทำลายสินทรัพย์	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- โอนตามประเภทสินทรัพย์	-	เม.ย. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- โอนตามสถานที่เก็บสินทรัพย์	เม.ย. 67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- พิมพ์ QR-Code	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.สิทธิวัฒน์ งานทรัพย์สิน		
- มาตรการระบบบริหารหน่วยงาน									
- จัดการข้อมูลอาคาร สถานที่	16 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.พรศักดิ์ งานอาคารสถานที่		
- จัดการข้อมูลยานพาหนะ	1 เม.ย.67 - 30 เม.ย.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.ชลิต งานยานพาหนะ		
- จัดการคลังสินค้าโภชนาการ	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสนันท์ งานโภชนาการ		
- จัดการคลังสินค้าเบเกอรี่	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสนันท์ งานโภชนาการ		
- มาตรการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ									
- บันทึกแผนงาน /โครงการ ในระบบ	ต.ค.66-พ.ย.66	พ.ย.66 - มี.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน		
- บันทึกงบประมาณแผนงาน /โครงการ ในระบบ	ต.ค.66-พ.ย.66	พ.ย.66 - มี.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน		
- แต่งตั้งคณะกรรมการในแผนงาน /โครงการ	มี.ค.67-เม.ย.67	พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน		
- สร้างปฏิทินในกิจกรรม	ธ.ค.66 - เม.ย.67	พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน		
- มาตรการระบบบริหารหน่วยงาน									
- สร้างระบบการใช้บริการของหน่วยงาน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อาคารสถานที่/ งานประชาสัมพันธ์/ งานเทคโนโลยี		
- บันทึกขอใช้บริการ	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ครูทั้งหมด		
- เข็ทรายการที่มีการร้องขอใช้บริการของตนเอง	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	หน่วยงาน/ งานเทคโนโลยี		
- รายงานการขอใช้บริการในหน่วยงาน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	หน่วยงาน/ งานเทคโนโลยี		
ระบบยานพาหนะ									
- บันทึกขอใช้บริการรถโรงเรียน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.ชลิต งานยานพาหนะ		
- รายการค่าขอใช้บริการรถโรงเรียน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ม.ชลิต งานยานพาหนะ		
บริหารจัดการเลี้ยง									
- เริ่มใช้บริการจัดเลี้ยง	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสพนัสนันท์ งานโภชนาการ		
- มาตรการระบบสื่อสารมวลชน และประชาสัมพันธ์									
- โปสเตอร์ข่าว	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	คุณครูทั้งหมด/ ประชาสัมพันธ์		
- โปสเตอร์ภาพ	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	คุณครูทั้งหมด/ ประชาสัมพันธ์		
- โปสเตอร์กวดภาค	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	คุณครูทั้งหมด/ ประชาสัมพันธ์		
- โปสเตอร์วารสาร จุลสาร	-	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
ข่าว									
- คัดกรองข่าว	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- จัดกลุ่มข่าว	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- กลุ่มผลงานตามข่าว	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
อัลบั้มภาพ									
- คัดกรองอัลบั้มภาพ	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- จัดกลุ่มอัลบั้มภาพ	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- กลุ่มผลงานตามอัลบั้มภาพ	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
กวดภาค									
- คัดกรองกวดภาค	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- จัดกลุ่มกวดภาค	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
ปฏิทิน									
- คัดกรองปฏิทิน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- จัดกลุ่มปฏิทิน	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	งานประชาสัมพันธ์		
- มาตรการระบบวิจัยและสำรวจ									
- บันทึกงานวิจัย	16 พ.ค. - 31 พ.ค. 67	24 มิ.ย. 67 - 19 ส.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสนิศารัตน์ งานวิจัย		
- จัดกลุ่มงานวิจัย	16 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสนิศารัตน์ งานวิจัย		
- รายงานงานวิจัย	16 พ.ค. - 31 พ.ค. 67	24 มิ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสนิศารัตน์ งานวิจัย		
- แบบสอบถาม/แบบสำรวจออนไลน์	ตลอดปีการศึกษา	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มิสนิศารัตน์ งานวิจัย		

แผนการปรับใช้ระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2567

(ปีการศึกษานี้จะเริ่มการใช้โมดูลวัดผล มินิมาร์ท ระบบขายอาหาร และระบบบัตรRFID)

	อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล ที่คาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	สถานะการใช้งาน				รายละเอียดการติดต่อ และการประสานงาน		หมายเหตุ
			ยังไม่เริ่ม	เพิ่งเริ่ม	ใช้แล้วแต่ยังไม่ถึง	ใช้งานคั้งแล้ว	ผู้ประสานของโมดูล	ปฏิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใช้งาน	
Phase 4 : Supervision and Planning on Evaluation System									
ระบบการตรวจติดตามงานประจำวัน	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16.พ.ค.67-28.ก.พ.68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสชชกานต์ งานนโยบายและแผน		
จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16.พ.ค.67-28.ก.พ.68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสชชกานต์ งานนโยบายและแผน		
ข้อมูลสารสนเทศตามแผน Implement	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		
รายงานติดตามดำเนินงาน SWIS	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสชชกานต์ งานนโยบายและแผน / มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		
สถิติการใช้งาน Module ในระบบ SWIS	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มีสชชกานต์ งานนโยบายและแผน / มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		
Phase 5 : Output Planning and Report (eSAR Integration)									
รายงานสารสนเทศทั่วไป	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสควงเนตร งานทะเบียน		
รายงานสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหารตามโครงสร้าง	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		
รายงาน SAR จากฐานข้อมูลในระบบ SWIS	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		
จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อ 4M Report	-	ไม่ได้ใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มีสรัชชก งานประกันคุณภาพภายใน		

ตารางเปรียบเทียบแผนการปรับใช้งานระบบ SWIS ปี 2566 กับปี 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญประถม

		ข้อมูลแผนปี 2566	ข้อมูลแผนปี 2567		จากส่วนกลาง	
			อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาข้อมูลคาดว่าจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	เริ่มใช้งานตามกำหนด	ยังไม่ได้เริ่มใช้งานตามกำหนด
Phase 1: The Study and agreement on solutions						
1.1	ประชุมผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับทีมงาน SWIS จากส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจและและวางแผนปรับ ออกแบบโครงสร้าง/หน้าที่หลัก/บทพรรณางาน	พ.ย.-ธ.ค 65	-	พ.ย.-ธ.ค 65		
1.2	ผู้บริหารโรงเรียนนำข้อมูลไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรับใช้ในโรงเรียน	พ.ย.-ธ.ค 65	-	พ.ย.-ธ.ค 65		
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ SWIS ในโรงเรียน	พ.ค.-มิ.ย.66	-	พ.ค.-มิ.ย.67		
Phase 2 : Required Data, Simple Module and Primary Features (ข้อมูลที่เป็นและฟังก์ชันพื้นฐาน)						
- การลงข้อมูลพื้นฐานในระบบ						
	ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดกลุ่มประเภทของบุคลากร	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา	31 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	นำเข้ารูปนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา	1 เม.ย. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดโครงสร้าง (ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะกรรมการ)	มี.ค-พ.ค.66	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดนโยบายโรงเรียน	มี.ค-พ.ค.66	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดมาตรฐานโรงเรียน	มี.ค-พ.ค.66	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ	เม.ย-พ.ค.66	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดคณะกรรมการโรงเรียน	เม.ย-พ.ค.66	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดหลักวิชาการให้คุณครูในโรงเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16เม.ย.67-30 เม.ย.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- โมดูลระบบ E-Office/งานสารบรรณ						
	หนังสือเข้า	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	หนังสือออก	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	รับ-ส่งข้อความ	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มอบหมายงาน	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	คำสั่ง/ประกาศ มูลนิธิ	ตลอดปีการศึกษา	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข่าวสารถึงผู้ปกครอง	ตลอดปีการศึกษา	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กฎ ระเบียบ คู่มือ	ตลอดปีการศึกษา	16เม.ย.67-ปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mobile Application						
	SWIS Application for Executive	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SWIS Application for Teacher	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SWIS Application for Student	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SWIS Application for Parents	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- โมดูลระบบวิชาการ						
	จัดการชั้นเรียน					
	- สร้างชั้นเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- สร้างห้องเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- เพิ่มนักเรียนเข้าห้องเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- เพิ่มครูประจำชั้นแต่ละห้อง	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดประเภทนักเรียน					
	- สร้างประเภท	ตลอดปีการศึกษา	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดนักเรียนในประเภท	ตลอดปีการศึกษา	16 มี.ค.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดการแผนการเรียน					
	- สร้างแผนการเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดนักเรียนในแผนการเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย.67- 10 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดการหลักสูตร					
	- กำหนดรายวิชาในหลักสูตร	มี.ค.-พ.ค.66	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการรายวิชาในแผนการเรียน	มี.ค.-พ.ค.66	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดรายวิชาและครูประจำวิชา	มี.ค.-พ.ค.66	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- เชื่อมโยงรายวิชา และกำหนดสัดส่วนคะแนน	มี.ค.-พ.ค.66	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดกลุ่มสาระ แต่ละปีการศึกษา	มี.ค.-พ.ค.66	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร					
	- จัดการหัวข้อกิจกรรมเสริมหลักสูตร	เริ่มปีการศึกษา 2567	23 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ประเมินชมรม / กิจกรรม	เริ่มปีการศึกษา 2567	ก.ย.67 และ ก.พ.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ผลประเมินชมรม / กิจกรรม	เริ่มปีการศึกษา 2567	ก.ย.67 และ ก.พ.67	ก.พ.68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบวัดและประเมินผล					
	- จัดโครงสร้างวัดผล	ตลอดปีการศึกษา	4 มิ.ย. - 12 ก.ค.67	1 ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการคะแนนสอบ (สำหรับครูผู้สอน)	ตลอดปีการศึกษา	4 มิ.ย. - 12 ก.ค.67	15 ก.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- โมดูลระบบการจัดการเรียนการสอน						
	เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน	ตลอดปีการศึกษา	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (รายคาบ)	ตลอดปีการศึกษา	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ตารางเปรียบเทียบแผนการปฏิบัติงานระบบ SWIS ปี 2566 กับปี 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญประถม

		ข้อมูลแผนปี 2566	ข้อมูลแผนปี 2567		จากส่วนกลาง	
			อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาของข้อมูลทีละตัวจะเรียบร้อย)	เริ่มใช้งานในการทำงาน (ระบุเดือน)	เริ่มใช้งานตามกำหนด	ยังไม่ได้เริ่มใช้งานตามกำหนด
	การบ้าน/เนื้อหา ออนไลน์	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	แบบทดสอบออนไลน์	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	การออกแบบหน่วยการเรียนรู้					
	- จัดการมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	ตลอดปีการศึกษา	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการแผนการเรียนรู้	ตลอดปีการศึกษา	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดผู้บันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้	ตลอดปีการศึกษา	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- กำหนดทักษะกระบวนการเรียนรู้	ตลอดปีการศึกษา	1 เม.ย.-11 พ.ค.67	1 เม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pushing Knowledge					
	- จัดการคลังคำศัพท์ /สูตร/สมการ	ตลอดปีการศึกษา	17 เม.ย.-11 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- รายงานการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา	13 - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบพฤติกรรมนักเรียน					
	- สร้างกลุ่มประเภทพฤติกรรม	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- บันทึกพฤติกรรม	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- วิเคราะห์พฤติกรรม	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค.67 - 30 ก.ย. 67	1 ต.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- รายงานพฤติกรรม	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบห้องพยาบาล					
	จัดโครงสร้างห้องพยาบาล	ตลอดปีการศึกษา	1 - 10 พ.ค. 67	พฤษภาคม 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	บันทึกติดตาม	ตลอดปีการศึกษา	-	พฤษภาคม 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	รายงาน	ตลอดปีการศึกษา	-	พฤษภาคม 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	นำเข้าข้อมูลตรวจสอบสุขภาพนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา	-	ตุลาคม 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	บันทึกการได้รับวัคซีน	ไม่ได้ใช้งาน	-	กันยายน 67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้อมูล Covid 19					
	- บันทึกผลการตรวจ ATK	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- บันทึกการตรวจ ATK (สำหรับเจ้าหน้าที่)	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- รายงานผลการตรวจ ATK	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- บันทึกการประเมิน Thai Save Thai	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- รายงานการประเมิน Thai Save Thai	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบ Face Scan					
	จัดการข้อมูลใบหน้าครูและบุคลากร	ต.ค.65 - ปัจจุบัน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดการข้อมูลใบหน้าเจ้าหน้าที่	ต.ค.65 - ปัจจุบัน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	จัดการข้อมูลใบหน้านักเรียน	21 ส.ค.66- ปัจจุบัน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	สแกนการมาปฏิบัติงานของครู/บุคลากร/นักการ	ต.ค.65 - ปัจจุบัน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	สแกนเข้าใช้ห้องสมุด	21 ส.ค.66- ปัจจุบัน	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบขาด ลา มาสายครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่					
	กำหนดกลุ่มประเภทขาดลา มาสาย	พ.ค.66	-	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กำหนดกลุ่มกะช่วงเวลาทำงาน	พ.ค.66	-	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	บันทึกขาดลา มาสายบุคลากร	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	บันทึกขาดลา มาสายพนักงานและนักการ	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	รายงานขาดลา มาสายบุคลากร	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	รายงานขาด ลา มาสาย พนักงานและนักการ	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบ SWIS Logistic Assistant					
	พิมพ์ QR Code สำหรับแจกผู้ปกครอง	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	สร้าง QR Code ให้ผู้ปกครองสแกน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pickup ผ่านไลน์	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	กล้องสแกน QR Code	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	คู่มือส่งนักเรียน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบการเงินและการบัญชี					
	ระบบการเงินและการบัญชี	ตลอดปีการศึกษา	ม.ค.67-เม.ย.67	พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E-payment	ตลอดปีการศึกษา	มี.ค. 67- เม.ย. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบงบประมาณ	ตลอดปีการศึกษา	ส.ค. 67- ต.ค. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบเงินเดือน	ตลอดปีการศึกษา	ก.พ.67 - มี.ค. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบโภชนาการ/มินิมาร์ท					
	ระบบมินิมาร์ท (SWIS Mart)					
	- นำเข้ารายการสินค้า	ไม่ได้ใช้งาน	มี.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- นำเข้ารายชื่อร้านค้า	ไม่ได้ใช้งาน	มี.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ขายสินค้า	ไม่ได้ใช้งาน	มี.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ออกรายงาน	ไม่ได้ใช้งาน	มี.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- สร้างใบสั่งซื้อสินค้า / ใบรับสินค้า	ไม่ได้ใช้งาน	มี.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ตารางเปรียบเทียบแผนการปรับใช้งานระบบ SWIS ปี 2566 กับปี 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญประถม

		ข้อมูลแผนปี 2566	ข้อมูลแผนปี 2567		จากส่วนกลาง	
			อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาของข้อมูลที่จะเรียบร้อย)	เริ่มใช้งานในการทำงาน (ระบุเดือน)	เริ่มใช้งานตามกำหนด	ยังไม่ได้เริ่มใช้งานตามกำหนด
	รายการอาหารจัดเลี้ยงครูและนักเรียน					
	- กำหนดเมนูอาหาร	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- รายการอาหารครู	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- รายการอาหารนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบสั่งอาหารออนไลน์ล่วงหน้า					
	- ประเภทอาหาร	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- รายการอาหาร	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- จัดเมนูสำหรับจำหน่าย	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- รายงานการขายอาหารออนไลน์	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ระบบขายอาหาร (SWIS Canteen)					
	- สร้างร้านค้า	ไม่ได้ใช้งาน	ม.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- สร้างรายการอาหาร	ไม่ได้ใช้งาน	ม.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- นำรายการอาหารจัดเข้าร้านค้า	ไม่ได้ใช้งาน	ม.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ออกรายงานการขาย	ไม่ได้ใช้งาน	ม.ย.67-ส.ค.67	ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบคาเฟ่ (SWIS Cafe)					
	- สร้างร้านค้า	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- สร้างรายการอาหาร	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- นำรายการอาหารจัดเข้าร้านค้า	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- ออกรายงานการขาย	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- โมดูลรับสมัครนักเรียน					
	ระบบรับสมัคร					
	- ตั้งค่าระบบรับสมัคร	ตลอดปีการศึกษา	พ.ค.-15.พ.ค.	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- เปิดรับสมัคร	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.-15.พ.ค.	27 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค.-26 พ.ค. 67	27 พ.ค. - 4 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ดูรายงานการรับสมัคร	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค.-26 พ.ค. 67	27 พ.ค. - 4 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ระบบรักษาสีทธิ์					
	- เริ่มรับชำระค่ารักษาสีทธิ์	ตลอดปีการศึกษา	5 ก.ค.- 10 ก.ค.67	11 - 26 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ตรวจสอบรายการชำระเงิน	ตลอดปีการศึกษา	11 - 26 ก.ค. 67	11 ก.ค.- ปัจจุบัน 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Phase 3 : Full Implement on Back-office					
	- โมดูลระบบสินทรัพย์และครุภัณฑ์					
	ข้อมูลหลัก					
	- ข้อมูลกลุ่มพัสดุ-ครุภัณฑ์	ตลอดปีการศึกษา	มี.ค. - เม.ย. 67	16พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์	ตลอดปีการศึกษา	มี.ค. - เม.ย. 67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้อมูลรอบบัญชี					
	- ข้อมูลร้านค้า	ตลอดปีการศึกษา	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- ข้อมูลประเภทสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	เม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ข้อมูลธนาคาร	ตลอดปีการศึกษา	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	จัดการครุภัณฑ์					
	- ลงทะเบียนสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ข้อมูลสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ขายสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ทำลายสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โอนตามประเภทสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	-	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โอนตามสถานที่เก็บสินทรัพย์	ตลอดปีการศึกษา	เม.ย. 67	พ.ค.67 - ปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- พิมพ์ QR-Code	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบบริการหน่วยงาน					
	- จัดการข้อมูลอาคาร สถานที่	ข้อมูลของปีการศึกษา 65	16 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการข้อมูลยานพาหนะ	ตลอดปีการศึกษา	1 เม.ย.67 - 30 เม.ย.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการคลังสินค้าโภชนาการ	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- จัดการคลังสินค้าเบเกอรี่	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนงาน/โครงการ					
	บันทึกแผนงาน /โครงการ ในระบบ	มี.ค. - พ.ค. 66	ต.ค.66-พ.ย.66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	บันทึกงบประมาณแผนงาน /โครงการ ในระบบ	มี.ค. - พ.ค. 66	ต.ค.66-พ.ย.66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	แต่งตั้งคณะกรรมการในแผนงาน /โครงการ	ตลอดปีการศึกษา	มี.ค.67-เม.ย.67	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	สร้างปฏิทินในกิจกรรม	ตลอดปีการศึกษา	ธ.ค.66 - เม.ย.67	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- โมดูลระบบบริการหน่วยงาน					
	- สร้างระบบการใช้บริการของหน่วยงาน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- บันทึกขอใช้บริการ	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ตารางเปรียบเทียบแผนการปฏิบัติงานระบบ SWIS ปี 2566 กับปี 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญประถม

	ข้อมูลแผนปี 2566	ข้อมูลแผนปี 2567		จากส่วนกลาง	
		อยู่ระหว่างกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดระยะเวลาข้อมูลทีละควอเตอร์จะเรียบร้อย)	เริ่มใช้จริงในการทำงาน (ระบุเดือน)	เริ่มใช้งานตามกำหนด	ยังไม่ได้เริ่มใช้งานตามกำหนด
- เช็ครายการที่มีการร้องขอใช้บริการของตนเอง	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- รายงานการขอใช้บริการในหน่วยงาน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ระบบยานพาหนะ					
- บันทึกขอใช้บริการรถโรงเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- รายการค่าขอใช้บริการรถโรงเรียน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
บริการจัดเลี้ยง					
- เริ่มใช้บริการจัดเลี้ยง	ตลอดปีการศึกษา	1พ.ค.67 - 15พ.ค.67	16 พ.ค. 67		
- โมดูลระบบสื่อสารมวลชน และประชาสัมพันธ์					
โพสต์ข่าว	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
โพสต์ภาพ	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
โพสต์กฤตภาค	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
โพสต์ข่าวสาร จุลสาร	ตลอดปีการศึกษา	-	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข่าว					
- คัดกรองข่าว	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- จัดกลุ่มข่าว	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- กลุ่มผลงานตามข่าว	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
อัลบั้มภาพ					
- คัดกรองอัลบั้มภาพ	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- จัดกลุ่มอัลบั้มภาพ	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- กลุ่มผลงานตามอัลบั้มภาพ	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กฤตภาค					
- คัดกรองกฤตภาค	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- จัดกลุ่มกฤตภาค	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ปฏิทิน					
- คัดกรองปฏิทิน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- จัดกลุ่มปฏิทิน	ตลอดปีการศึกษา	16 เม.ย. - 15 พ.ค.67	16 พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- โมดูลระบบวิจัยและสำรวจ					
บันทึกงานวิจัย	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค. - 31 พ.ค. 67	24 มี.ย. 67 - 19 ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
จัดกลุ่มงานวิจัย	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รายงานงานวิจัย	ตลอดปีการศึกษา	16 พ.ค. - 31 พ.ค. 67	24 มี.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
แบบสอบถาม/แบบสำรวจออนไลน์	ตลอดปีการศึกษา	ตลอดปีการศึกษา	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phase 4 : Supervision and Planning on Evaluation System					
ระบบการตรวจติดตามงานประจำวัน	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	พ.ค.67 - ปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	พ.ค.67 - ปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อมูลสารสนเทศตามแผน Implement	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	พ.ค.67 - ปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รายงานติดตามดำเนินงาน SWIS	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	พ.ค.67 - ปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
สถิติการใช้งาน Module ในระบบ SWIS	ตลอดปีการศึกษา	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 5 : Output Planning and Report (eSAR Integration)					
รายงานสารสนเทศทั่วไป	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	16พ.ค.67 -28 ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รายงานสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหารตามโครงสร้าง	ตลอดปีการศึกษา	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รายงาน SAR จากฐานข้อมูลในระบบ SWIS	ม.ค. -มี.ค. 67	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย.67	ตลอดปีการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อดู 4M Report	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>