
 

ตรวจติดตามความคืบหนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ ปการศึกษา 2567 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันพฤหัสที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 13.30-16.00น.  
ณ ผาน VDO Conference Cisco Webex 

● คณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจําโรงเรียนในเครือฯ ปการศึกษา 2566 

● คณะอนุกรรมการติดตามระบบ SWIS ประจําโรงเรียนในเครือฯ ปการศึกษา 2567  

( ปรับปรุงจาก ปการศึกษา 2565 เนื่องจากมีภราดายาย ) 

● คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน SWIS ในโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปการศึกษา 2567 

 

● แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปการศึกษา 2567 

 
● ตารางแผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปการศึกษา 2567  

 

● ลิงกและ QR Code ตรวจติดตามสําหรับคณะอนุกรรมการ 
https://www.thaibrothers.net/admin/implement/all.php  

 

แสกน QR Code เพ่ือเขาหองประชุม 

 

https://www.thaibrothers.net/admin/implement/all.php
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แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม ปการศึกษา 2567

( ปการศึกษานี้จะเริ่ม การใชโมดูลขอมูลพื้นฐาน )

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูล

ที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริง

ในการทำงาน

(ระบุเดือน)

สถานะการใชงาน รายละเอียดการติดตอ และการประสานงาน

หมายเหตุ
ยังไมเริ่ม เพิ่งเริ่ม ใชแลวแตยังไมนิ่ง ใชงานคลองแลว ผูประสานของโมดูล ปฎิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใชงาน

Phase 2 : Required Data, Simple Module

and Primary Features (ขอมูลที่จำเปนและฟงกช่ันพื้นฐาน)

- การลงขอมูลพ้ืนฐานในระบบ

- โมดูลระบบ E-Office/งานสารบรรณ

- Mobile Application

- โมดูลระบบวิชาการ

จัดการช้ันเรียน

จัดประเภทนักเรียน

จัดการแผนการเรียน

จัดการหลักสูตร

จัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ขอมูลพื้นฐานครูและบุคลากร พ.ค - มิ.ย.67 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย

กำหนดกลุมประเภทของบุคลากร พ.ค - มิ.ย.67 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย

ขอมูลพื้นฐานนักเรียน -

นำเขารูปนักเรียน -

กำหนดโครงสราง (ฝาย/หนวยงาน/คณะกรรมการ) พ.ค - มิ.ย.67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

กำหนดนโยบายโรงเรียน ก.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

กำหนดมาตรฐานโรงเรียน ก.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

กำหนดตำแหนงผูอำนวยการ ก.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

กำหนดคณะกรรมการโรงเรียน ก.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

กำหนดสิทธิ์การใชงานใหคุณครูในโรงเรียน ป2567-ปจจุบัน มาสเตอรดอน  วิภา

หนังสือเขา

หนังสือออก

รับ-สงขอความ

มอบหมายงาน

คำสั่ง/ประกาศ มูลนิธิฯ

คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียน -

ขาวสารถึงผูปกครอง -

กฏ ระเบียบ คูมือ -

SWIS Application for Executive

SWIS Application for Teacher

SWIS Application for Student

SWIS Application for Parents

- สรางชั้นเรียน

- สรางหองเรียน

- เพิ่มนักเรียนเขาหองเรียน

- เพิ่มครูประจำชั้นแตละหอง

- สรางประเภทนักเรียน

- กำหนดนักเรียนในประเภท

- สรางแผนการเรียน

- กำหนดนักเรียนในแผนการเรียน

- กำหนดรายวิชาในหลักสูตร

- จัดการรายวิชาในแผนการเรียน

- กำหนดรายวิชาและครูประจำวิชา

- เช่ือมโยงรายวิชา และกำหนสัดสวนคะแนน

- กำหนดกลุมสาระ แตละปการศึกษา



แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม ปการศึกษา 2567

( ปการศึกษานี้จะเริ่ม การใชโมดูลขอมูลพื้นฐาน )

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูล

ที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริง

ในการทำงาน

(ระบุเดือน)

สถานะการใชงาน รายละเอียดการติดตอ และการประสานงาน

หมายเหตุ
ยังไมเริ่ม เพิ่งเริ่ม ใชแลวแตยังไมนิ่ง ใชงานคลองแลว ผูประสานของโมดูล ปฎิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใชงาน

- จัดการหัวขอกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- ประเมินชมรม / กิจกรรม

- ผลประเมินชมรม / กิจกรรม

- งานลูกเสือ

- จัดโครงสรางวัดผล

- จัดการคะแนนสอบ (สำหรับครูผูสอน)

เช็คช่ือเขาชั้นเรียน

เช็คช่ือเขาชั้นเรียน (รายคาบ)

การบาน/เน้ือหา ออนไลน

แบบทดสอบออนไลน

- จัดการมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

- จัดการแผนการเรียนรู

- กำหนดผูบันทึกการออกแบบหนวยการเรียน

- กำหนดทักษะกระบวนการเรียนรู

- จัดการคลังคำศัพท /สูตร/สมการ

- รายงานการเรียนคำศัพทของนักเรียน

- สรางกลุมประเภทพฤติกรรม

- บันทึกพฤติกรรม

- วิเคราะหพฤติกรรม

- สงเสริมแกไขพฤติกรรม

- รายงานพฤติกรรม

จัดโครงสรางหองพยาบาล

บันทึกติดตาม

รายงาน

นำเขาขอมูลตรวจสุขภาพนักเรียน

บันทึกการไดรับวัคซีน

- บันทึกผลการตรวจ ATK

- บันทึกการตรวจ ATK (สำหรับเจาหนาที่)

- รายงานผลการตรวจ ATK

- บันทึกการประเมิน Thai Save Thai

- รายงานการประเมิน Thai Save Thai

จัดการขอมูลใบหนาครูและบุคลากร

จัดการขอมูลใบหนาเจาหนาที่

จัดการขอมูลใบหนานักเรียน

สแกนการมาปฏิบัติงานของครู/บุคลากร/นักการ

สแกนเขาใชหองสมุด

กำหนดกลุมประเภทขาดลามาสาย

ระบบวัดและประเมินผล

- โมดูลระบบการจัดการเรียนการสอน

การออกแบบหนวยการเรียนรู

Pushing Knowledge

- โมดูลระบบพฤติกรรมนักเรียน

- โมดูลระบบหองพยาบาล

ขอมูล Covid 19

- โมดูลระบบ Face Scan

- โมดูลระบบขาด ลา มาสายครู บุคลากรและเจาหนาที่



แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม ปการศึกษา 2567

( ปการศึกษานี้จะเริ่ม การใชโมดูลขอมูลพื้นฐาน )

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูล

ที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริง

ในการทำงาน

(ระบุเดือน)

สถานะการใชงาน รายละเอียดการติดตอ และการประสานงาน

หมายเหตุ
ยังไมเริ่ม เพิ่งเริ่ม ใชแลวแตยังไมนิ่ง ใชงานคลองแลว ผูประสานของโมดูล ปฎิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใชงาน

กำหนดกลุมกะชวงเวลาทำงาน

บันทึกขาดลามาสายบุคลากร

บันทึกขาดลามาสายพนักงานและนักการ

รายงานขาดลามาสายบุคลากร

รายงานขาด ลา มาสาย พนักงานและนักการ

พิมพ QR Code สำหรับแจกผูปกครอง

สราง QR Code ใหผูปกครองสแกน

Pickup ผานไลน

กลองสแกน QR Code

ดูคิวรอสงนักเรียน

ระบบการเงินและการบัญชี

E-payment

ระบบงบประมาณ

ระบบเงินเดือน

- นำเขารายการสินคา

- นำเขารายชื่อรานคา

- ขายสินคา

- ออกรายงาน

- สรางใบสั่งซ้ือสินคา / ใบรับสินคา

- กำหนดเมนูอาหาร

- รายการอาหารครู

- รายการอาหารนักเรียน

- ประเภทอาหาร

- รายการอาหาร

- จัดเมนูสำหรับจำหนาย

- รายงานการขายอาหารออนไลน

- สรางรานคา

- สรางรายการอาหาร

- นำรายการอาหารจัดเขารานคา

- ออกรายงานการขาย

- สรางรานคา

- สรางรายการอาหาร

- นำรายการอาหารจัดเขารานคา

- ออกรายงานการขาย

- โมดูลระบบ SWIS Logistic Assistant

- โมดูลระบบการเงินและการบัญชี

- โมดูลระบบโภชนาการ/มินิมารท

ระบบมินิมารท  (SWIS Mart)

รายการอาหารจัดเลี้ยงครูและนักเรียน

ระบบส่ังอาหารออนไลนลวงหนา

ระบบขายอาหาร  (SWIS Canteen)

ระบบคาเฟ (SWIS Cafe)

- โมดูลรับสมัครนักเรียน



แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม ปการศึกษา 2567

( ปการศึกษานี้จะเริ่ม การใชโมดูลขอมูลพื้นฐาน )

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูล

ที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริง

ในการทำงาน

(ระบุเดือน)

สถานะการใชงาน รายละเอียดการติดตอ และการประสานงาน

หมายเหตุ
ยังไมเริ่ม เพิ่งเริ่ม ใชแลวแตยังไมนิ่ง ใชงานคลองแลว ผูประสานของโมดูล ปฎิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใชงาน

ระบบรับสมัคร

ระบบรักษาสิทธิ์

Phase 3 : Full Implement on Back-office

- โมดูลระบบสินทรัพยและครุภัณฑ

ขอมูลหลัก

ขอมูลรอบบัญชี

จัดการครุภัณฑ

- โมดูลระบบบริการหนวยงาน

- โมดูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

- โมดูลระบบบริการหนวยงาน

ระบบยานพาหนะ

บริการจัดเล้ียง

- โมดูลระบบส่ือสารมวลชล และประชาสัมพันธ

- ต้ังคาระบบรับสมัคร

- เปดรับสมัคร

- ตรวจสอบขอมูลการรับสมัคร

- ดูรายงานการรับสมัคร

- เริ่มรับชำระคารักษาสิทธิ์

- ตรวจสอบรายการชำระเงิน

- ขอมูลกลุมพัสดุ-ครุภัณฑ

- ขอมูลพัสดุ-ครุภัณฑ

- ขอมูลรานคา

- ขอมูลประเภทสินทรัพย

- ขอมูลธนาคาร

- ลงทะเบียนสินทรัพย

- ขอมูลสินทรัพย

- ขายสินทรัพย

- ทำลายสินทรัพย

- โอนตามประเภทสินทรัพย

- โอนตามสถานที่เก็บสินทรัพย

- พิมพ QR-Code

- จัดการขอมูลอาคาร สถานที่

- จัดการขอมูลยานพาหนะ

- จัดการคลังสินคาโภชนาการ

- จัดการคลังสินคาเบเกอรี่

บันทึกแผนงาน /โครงการ ในระบบ พ.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

บันทึกงบประมาณแผนงาน /โครงการ ในระบบ พ.ค. 67 มาสเตอรวิรถ  จอกทอง

แตงต้ังคณะกรรมการในแผนงาน /โครงการ

สรางปฎิทินในกิจกรรม

- สรางระบบการใชบริการของหนวยงาน

- บันทึกขอใชบริการ

- เช็ครายการที่มีการรองขอใชบริการของตนเอง

- รายงานการขอใชบริการในหนวยงาน

- บันทึกขอใชบริการรถโรงเรียน

- รายการคำขอใชบริการรถโรงเรียน

- เริ่มใชบริการจัดเลี้ยง



แผนการปรับใชระบบ SWIS Plus โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม ปการศึกษา 2567

( ปการศึกษานี้จะเริ่ม การใชโมดูลขอมูลพื้นฐาน )

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูล

ที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริง

ในการทำงาน

(ระบุเดือน)

สถานะการใชงาน รายละเอียดการติดตอ และการประสานงาน

หมายเหตุ
ยังไมเริ่ม เพิ่งเริ่ม ใชแลวแตยังไมนิ่ง ใชงานคลองแลว ผูประสานของโมดูล ปฎิทินนัดหมาย ติดตามการอบรม และการใชงาน

โพสตขาว

โพสตภาพ พ.ค. 67

โพสตกฤตภาค

โพสตวารสาร จุลสาร

- คัดกรองขาว

- จัดกลุมขาว

- กลุมผลงานตามขาว

- คัดกรองอัลบ้ัมภาพ พ.ค. 67 มาสเตอรดอน  วิภา

- จัดกลุมอัลบ้ัมภาพ พ.ค. 67 มาสเตอรดอน วิภา

- กลุมผลงานตามอัลบั้มภาพ

- คัดกรองกฤตภาค

- จัดกลุมกฤตภาค 

- คัดกรองปฎิทิน

- จัดกลุมปฎิทิน

บันทึกงานวิจัย

จัดกลุมงานวิจัย

รายงานงานวิจัย

แบบสอบถาม/แบบสำรวจออนไลน

ระบบการตรวจติดตามงานประจำวัน

จัดกลุมแผนงาน/โครงการ

ขอมูลสารสนเทศตามแผน Implement

รายงานติดตามดำเนินงาน SWIS

สถิติการใชงาน Module ในระบบ SWIS

รายงานสารสนเทศท่ัวไป

รายงานสถิติสารสนเทศเพื่องานบริหารตามโครงสราง

รายงาน SAR จากฐานขอมูลในระบบ SWIS

จัดกลุมขอมูลเพื่อดู 4M Report 

ขาว

อัลบั้มภาพ

กฤตภาค

ปฎิทิน

- โมดูลระบบวิจัยและสำรวจ

Phase 4 : Supervision and Planning on Evaluation System

Phase 5 : Output Planning and Report (eSAR Integration)



ตารางแผนการปรับใชงานระบบ SWIS ป 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ขอมูลแผนป 2567 จากสวนกลาง

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูลที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริงในการทำงาน

(ระบุเดือน)
เริ่มใชงานตามกำหนด ยังไมไดเริ่มใชงานตามกำหนด หมายเหตุ

Phase 1: The Study and agreement on solutions

Phase 2 : Required Data, Simple Module and Primary Features (ขอมูลที่จำเปนและฟงกชั่นพื้นฐาน)

- การลงขอมูลพื้นฐานในระบบ

- โมดูลระบบ E-Office/งานสารบรรณ

- Mobile Application

- โมดูลระบบวิชาการ

จัดการช้ันเรียน

จัดประเภทนักเรียน

จัดการแผนการเรียน

จัดการหลักสูตร

จัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระบบวัดและประเมินผล

- โมดูลระบบการจัดการเรียนการสอน

การออกแบบหนวยการเรียนรู

Pushing Knowledge

- โมดูลระบบพฤติกรรมนักเรียน

- โมดูลระบบหองพยาบาล

ขอมูล Covid 19

1.1

ประชุมผูบริหารโรงเรียนรวมกับทีมงาน SWIS จากสวนกลางเพ่ือสรางความเขาใจและขอตกลง

และวางแผนรื้อปรับ ออกแบบโครงสราง/หนาที่หลัก/บทพรรณางาน พ.ย.-ธ.ค 66

1.2 ผูบริหารโรงเรียนนำขอมูลที่ประชุมไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และปรับใชในโรงเรียน พ.ย.-ธ.ค 66

2  การแตงต้ังคณะกรรมการสารสนเทศ SWIS ในโรงเรียน พ.ค.-มิ.ย.67

ขอมูลพื้นฐานครูและบุคลากร พ.ค - มิ.ย.67

กำหนดกลุมประเภทของบุคลากร พ.ค - มิ.ย.67

ขอมูลพื้นฐานนักเรียน - มีการนำขอมูลนักเรียนเขาไปบางสวน เพราะทางโรงเรียนไดมีการประสานกับทีมงานเมื่อชวงเดือนธันวคม 2566 ในการลงขอมูลพื้นฐานนักเรียน

นำเขารูปนักเรียน -

กำหนดโครงสราง (ฝาย/หนวยงาน/คณะกรรมการ) พ.ค - มิ.ย.67

กำหนดนโยบายโรงเรียน ก.ค. 67

กำหนดมาตรฐานโรงเรียน ก.ค. 67

กำหนดตำแหนงผูอำนวยการ ก.ค. 67

กำหนดคณะกรรมการโรงเรียน ก.ค. 67 ที่เช็คในระบบยังไมมีการลงคณะกรรมการในระบบ

กำหนดสิทธิ์การใชงานใหคุณครูในโรงเรียน ป2567-ปจจุบัน

หนังสือเขา

หนังสือออก

รับ-สงขอความ ทางโรงเรียนมีการใชงานในสวนของการรับสงขอความ

มอบหมายงาน

คำสั่ง/ประกาศ มูลนิธิฯ

คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียน

ขาวสารถึงผูปกครอง

กฏ ระเบียบ คูมือ

SWIS Application for Executive

SWIS Application for Teacher มีการใชงานเนื่องจากครูจะตองใช App ในการเขา SWIS

SWIS Application for Student

SWIS Application for Parents

- สรางชั้นเรียน

มีการกำหนดชั้นเรียน และหองเรียน แตยังไมมีการนำนักเรียนเขาหอง และยังไมไดลงครูประจำหอง
- สรางหองเรียน

- เพิ่มนักเรียนเขาหองเรียน

- เพิ่มครูประจำชั้นแตละหอง

- สรางประเภท

- กำหนดนักเรียนในประเภท

- สรางแผนการเรียน
มีการสรางแผนการเรียน และกำหนดนักเรียนตามแผนไปบาง จากที่ประสานกับทีมงาน แตยังไมถูกตอง

- กำหนดนักเรียนในแผนการเรียน

- กำหนดรายวิชาในหลักสูตร

- จัดการรายวิชาในแผนการเรียน

- กำหนดรายวิชาและครูประจำวิชา

- เช่ือมโยงรายวิชา และกำหนสัดสวนคะแนน

- กำหนดกลุมสาระ แตละปการศึกษา

- จัดการหัวขอกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- ประเมินชมรม / กิจกรรม

- ผลประเมินชมรม / กิจกรรม

- จัดโครงสรางวัดผล

- จัดการคะแนนสอบ (สำหรับครูผูสอน)

เช็คชื่อเขาช้ันเรียน

เช็คชื่อเขาช้ันเรียน (รายคาบ)

การบาน/เนื้อหา ออนไลน

แบบทดสอบออนไลน

- จัดการมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

- จัดการแผนการเรียนรู

- กำหนดผูบันทึกการออกแบบหนวยการเรียน

- กำหนดทักษะกระบวนการเรียนรู

- จัดการคลังคำศัพท /สูตร/สมการ

- รายงานการเรียนคำศัพทของนักเรียน

- สรางกลุมประเภทพฤติกรรม

- บันทึกพฤติกรรม

- วิเคราะหพฤติกรรม

- สงเสริมแกไขพฤติกรรม

- รายงานพฤติกรรม

จัดโครงสรางหองพยาบาล

บันทึกติดตาม

รายงาน

นำเขาขอมูลตรวจสุขภาพนักเรียน

บันทึกการไดรับวัคซีน

- บันทึกผลการตรวจ ATK

- บันทึกการตรวจ ATK (สำหรับเจาหนาที่)

- รายงานผลการตรวจ ATK

- บันทึกการประเมิน Thai Save Thai

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน



ตารางแผนการปรับใชงานระบบ SWIS ป 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ขอมูลแผนป 2567 จากสวนกลาง

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูลที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริงในการทำงาน

(ระบุเดือน)
เริ่มใชงานตามกำหนด ยังไมไดเริ่มใชงานตามกำหนด หมายเหตุ

- รายงานการประเมิน Thai Save Thai

จัดการขอมูลใบหนาครูและบุคลากร

จัดการขอมูลใบหนาเจาหนาท่ี

จัดการขอมูลใบหนานักเรียน

สแกนการมาปฏิบัติงานของครู/บุคลากร/นักการ

สแกนเขาใชหองสมุด

กำหนดกลุมประเภทขาดลามาสาย

กำหนดกลุมกะชวงเวลาทำงาน

บันทึกขาดลามาสายบุคลากร

บันทึกขาดลามาสายพนักงานและนักการ

รายงานขาดลามาสายบุคลากร

รายงานขาด ลา มาสาย พนักงานและนักการ

พิมพ QR Code สำหรับแจกผูปกครอง

สราง QR Code ใหผูปกครองสแกน

Pickup ผานไลน

กลองสแกน QR Code

ดูคิวรอสงนักเรียน

ระบบการเงินและการบัญชี ทางโรงเรียนไดทำเอกสารขอเปดระบบการเงินและการบัญชีใหกับทีมงาน อยูในชวงระหวางเตรียมขอมูลพื้นฐานที่ตองลงในระบบ

E-payment

ระบบงบประมาณ

ระบบเงินเดือน

- นำเขารายการสินคา

- นำเขารายชื่อรานคา

- ขายสินคา

- ออกรายงาน

- สรางใบสั่งซ้ือสินคา / ใบรับสินคา

- กำหนดเมนูอาหาร

- รายการอาหารครู

- รายการอาหารนักเรียน

- ประเภทอาหาร

- รายการอาหาร

- จัดเมนูสำหรับจำหนาย

- รายงานการขายอาหารออนไลน

- สรางรานคา

- สรางรายการอาหาร

- นำรายการอาหารจัดเขารานคา

- ออกรายงานการขาย

- สรางรานคา

- สรางรายการอาหาร

- นำรายการอาหารจัดเขารานคา

- ออกรายงานการขาย

- ตั้งคาระบบรับสมัคร

- เปดรับสมัคร

- ตรวจสอบขอมูลการรับสมัคร

- ดูรายงานการรับสมัคร

- เริ่มรับชำระคารักษาสิทธิ์

- ตรวจสอบรายการชำระเงิน

- ขอมูลกลุมพัสดุ-ครุภัณฑ

- ขอมูลพัสดุ-ครุภัณฑ

- ขอมูลรานคา

- ขอมูลประเภทสินทรัพย

- ขอมูลธนาคาร

- ลงทะเบียนสินทรัพย

- ขอมูลสินทรัพย

- ขายสินทรัพย

- ทำลายสินทรัพย

- โอนตามประเภทสินทรัพย

- โอนตามสถานที่เก็บสินทรัพย

- พิมพ QR-Code

- จัดการขอมูลอาคาร สถานที่

- จัดการขอมูลยานพาหนะ

- จัดการคลังสินคาโภชนาการ

- จัดการคลังสินคาเบเกอรี่

บันทึกแผนงาน /โครงการ ในระบบ พ.ค. 67

บันทึกงบประมาณแผนงาน /โครงการ ในระบบ พ.ค. 67

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน

ไมไดใชงาน
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ไมไดใชงาน

- โมดูลระบบ Face Scan

- โมดูลระบบขาด ลา มาสายครู บุคลากรและเจาหนาที่

- โมดูลระบบ SWIS Logistic Assistant

- โมดูลระบบการเงินและการบัญชี

- โมดูลระบบโภชนาการ/มินิมารท

ระบบมินิมารท  (SWIS Mart)

รายการอาหารจัดเล้ียงครูและนักเรียน

ระบบส่ังอาหารออนไลนลวงหนา

ระบบขายอาหาร (SWIS Canteen)

ระบบคาเฟ (SWIS Cafe)

- โมดูลรับสมัครนักเรียน

ระบบรับสมัคร

ระบบรักษาสิทธิ์

Phase 3 : Full Implement on Back-office

- โมดูลระบบสินทรัพยและครุภัณฑ

ขอมูลหลัก

ขอมูลรอบบัญชี

จัดการครุภัณฑ

- โมดูลระบบบริการหนวยงาน

- โมดูลระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และนิเทศ ติดตาม

ประเมินผลนโยบายและแผนงาน/โครงการ



ตารางแผนการปรับใชงานระบบ SWIS ป 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ขอมูลแผนป 2567 จากสวนกลาง

อยูระหวางกำหนดขอมูลพื้นฐาน

(กำหนดระยะเวลาลงขอมูลที่คาดวาจะเรียบรอย)

เริ่มใชจริงในการทำงาน

(ระบุเดือน)
เริ่มใชงานตามกำหนด ยังไมไดเริ่มใชงานตามกำหนด หมายเหตุ

แตงต้ังคณะกรรมการในแผนงาน /โครงการ

สรางปฎิทินในกิจกรรม

- สรางระบบการใชบริการของหนวยงาน

- บันทึกขอใชบริการ

- เช็ครายการที่มีการรองขอใชบริการของตนเอง

- รายงานการขอใชบริการในหนวยงาน

- บันทึกขอใชบริการรถโรงเรียน

- รายการคำขอใชบริการรถโรงเรียน

- เริ่มใชบริการจัดเลี้ยง

โพสตขาว

โพสตภาพ พ.ค. 67

โพสตกฤตภาค

โพสตวารสาร จุลสาร

- คัดกรองขาว

- จัดกลุมขาว

- กลุมผลงานตามขาว

- คัดกรองอัลบั้มภาพ พ.ค. 67

- จัดกลุมอัลบ้ัมภาพ พ.ค. 67

- กลุมผลงานตามอัลบั้มภาพ

- คัดกรองกฤตภาค

- จัดกลุมกฤตภาค 

- คัดกรองปฎิทิน

- จัดกลุมปฎิทิน

บันทึกงานวิจัย

จัดกลุมงานวิจัย

รายงานงานวิจัย

แบบสอบถาม/แบบสำรวจออนไลน

ระบบการตรวจติดตามงานประจำวัน

จัดกลุมแผนงาน/โครงการ

ขอมูลสารสนเทศตามแผน Implement

รายงานติดตามดำเนินงาน SWIS

สถิติการใชงาน Module ในระบบ SWIS

รายงานสารสนเทศทั่วไป

รายงานสถิติสารสนเทศเพื่องานบริหารตามโครงสราง

รายงาน SAR จากฐานขอมูลในระบบ SWIS

จัดกลุมขอมูลเพื่อดู 4M Report 
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- โมดูลระบบบริการหนวยงาน

ระบบยานพาหนะ

บริการจัดเล้ียง

- โมดูลระบบส่ือสารมวลชล และประชาสัมพันธ

ขาว

อัลบ้ัมภาพ

กฤตภาค

ปฎิทิน

- โมดูลระบบวิจัยและสำรวจ

Phase 4 : Supervision and Planning on Evaluation System

Phase 5 : Output Planning and Report (eSAR Integration)
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