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รายละเอียดการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา (ระยะที่ 1)
ประจำปีการศึกษา 2561
*************************************
· ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
	ลำดับ
	โรงเรียน
	ชื่อย่อ
	ผู้อำนวยการโรงเรียน
	ผู้ดูแลระบบ SWIS ในโรงเรียน
	ผู้ประสานงานภายในโรงเรียน

	1. 
	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 
	MC
	ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์
	มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก
	มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง

	2. 
	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
	MCP
	ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา
	มาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์
	มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

	3. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญ
	AC
	ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
	มิสรัชนีกร พวงมาลย์
	มิสรัชนีกร พวงมาลย์

	4. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
	ACP
	ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
	ม.วิภาค ทวีศักดิ์พจน์
	ม.วิภาค ทวีศักดิ์พจน์

	5. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
	ACS
	ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
	ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยม,ม.วิษณุ ขันฑะโฮม 
	มิสอมรรัตน์  ศรีส่ง

	6. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
	ACT
	ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์
	มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์
	มิสอารญา  พุทธสาร

	7. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
	ACR
	ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์
	มาสเตอร์วสันต์ จันทรเสนา
	มาสเตอร์วสันต์ จันทรเสนา

	8. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
	ACN
	ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
	มาสเตอร์ชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒน์กุล
	มาสเตอร์สมบูรณ์  สุขชัย

	9. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
	ACSP
	ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
	มาสเตอร์เดิมพันธุ์ แพแสง
	มิสศิริขวัญ พระวิสัตย์

	10. 
	โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
	SLC
	ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
	มิสจันทิพย์ เครือจันทร์, ม.เอ ดีหลี
	มิสจันทิพย์ เครือจันทร์

	11. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
	ACL
	ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
	มาสเตอร์นิรันดร์  ศรีสุข
	มาสเตอร์นิรันดร์  ศรีสุข

	12. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
	ACU
	ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์
	มิสวิภาวรรณ  ทองสรรค์
	มิสวิภาวรรณ  ทองสรรค์

	13. 
	โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
	SG
	ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
	มาสเตอร์พิรุณ ชาติกุล
	มาสเตอร์ วิทยายุทธ สีทอง

	14. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
	ACC
	ภราดาวิหาร ศรีหาพล
	มาสเตอร์ทวีเดช  สิริโยธิน
	มาสเตอร์ทวีเดช  สิริโยธิน

	15. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
	ACEP
	ไม่ได้ติดตั้งระบบ SWIS+

	16. 
	โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
	ATSN
	ไม่ได้ติดตั้งระบบ SWIS+



· ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Hardware/Software ของโรงเรียนเมื่อเทียบกับมาตรฐานความต้องการขั้นต่ำของระบบ SWIS 
· เครื่องแม่ข่าย (SWIS Server)
	โรงเรียน
	รายละเอียดเครื่องแม่ข่าย (SWIS Server)
ที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน
	ผลการประเมินตามมาตรฐานกลาง
	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	
	
	ผ่าน
	ไม่ผ่าน
	

	MC
	- Host:  IBM xSeries x3250
- CPU: Xeon 3.10 GHz
- RAM: 12 GB
- HDD: SATA 1 TB, RAID 1
- OS: Ubuntu 12.04 , PHP 5.3, MySQL 5, Apache 2
	
	
	

	MCP
	- Host: IBM x2350
- CPU: Cixeon 2.0 GHz
- RAM: 8 GB
- HDD: 1.2 TB, RAID 5+1 Hot spare
- OS: Ubuntu 12.04
	
	
	

	AC
	- Host: 
- CPU: Intel Xeon E5-2609 2.5 GHz
- RAM: 8 GB
- HDD:  300 Gb RAID 5
- OS: Fedora


	
	
	

	ACP
	- Host: swis.acp.ac.th
- CPU: Blade xeon
- RAM: 32 GB
- HDD:  32 GB RAID 5
- OS:  windows 2008
	
	
	

	ACS
	- Host: Virtual Host (VM-ware Dell R720)
- CPU: 6 CPU (Up to 40 cpu)
- RAM: 12 GB (Up to 380 GB)
- HDD: 1 TB RAID.....
- OS: CentOS 6.8
Remark : Virtual Machine in VxRial Server
	
	
	ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด


	ACT
	- Host: PowerEdge R730 Server
- CPU: Intel® Xeon® E5-2630 v3
- RAM: 64GB
- HDD: 1.8 TB RAID 0+1
- OS: CentOS
*** เป็น VMWare Server

	
	
	

	ACR
	- Host: acr.ac.th
- CPU: Intel Xeon E5-2400
- RAM: 4GB
- HDD: 0X500 GB RAID 1
- OS: CentOS 6.5
	
	
	

	ACN
	- Host: Dell PowerEdge R610 
- CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620  @ 2.40GHz
- RAM: 4GB
- HDD: SATA 500 GB *6 RAID 
(RAID Level 0+1 (Data Striping with Mirroring)
- OS: Linux (Fedora Core 12 64bit -Constantine)
	
	
	

	ACSP
	- Host: swis.acsp.ac.th / 58.181.180.131
- CPU: Intel Xeon E3-1220v3 3.1GHz
- RAM: 4GB X 2 RDIMM,1600MT/s
- HDD: 500GB X2 7.2K SATA II
- OS: CentOS 5.5

	
	
	

	SLC
	- Host: sl.ac.th
- CPU: Intel Xeon E5-2430 v2 2.5 ghz
- RAM: 32 gb
- HDD: sas 3.5” 300 gb RAID 1
- OS: Centos 6.5
	
	
	

	ACL
	- Host: swis.acl.ac.th
- CPU: Xeon8C 2.4 GHz
- RAM: 8 Gb
- HDD: 600 GB RAID 0,1 และ 5
- OS: Linux Ubantu 14 (VM Ware)
	
	
	

	ACU
	- Host: www.acu.ac.th
- CPU: IBM System x3550 M4 DATACENTER Intel Xeon 4 Core E5-2609
- RAM: 4 G
- HDD: 4 ตัว ตัวละ 300GB RAID1
- OS: pfsense v.2.3
	
	
	

	SG
	- Host: swis.sg.ac.th
- CPU: Intel Xeon 12Core Model E5-2695v2
- RAM: 192G
- HDD: SAS/24/600G
- OS: windows server 2012 R2
	
	
	

	ACC
	-  Host: -
-  CPU: Intel Xeon 2.4 GHz
- RAM: 4 GB
- HDD: 250 GB  RAID 0
- OS:  CentOS
	
	
	ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด




	มาตรฐานเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ส่วนกลางกำหนด

	
	Minimum Requirements

	CPU
	Quad-Core Xeon 2.0GHz

	RAM
	4GB

	Harddisk
	250GB RAID 1

	OS
	Ubuntu, Debian, CentOS, SUSE Linux

	Webserver
	Apache 2

	PHP
	PHP 5.3

	MySQL
	MySQL 5

	Port
	22 (ssh), 3306 (MySQL)



· การสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย SWIS 
	โรงเรียน
	ผลการประเมินตามมาตรฐานกลาง
	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	
	ผ่าน
	ไม่ผ่าน
	

	MC
	
	
	

	MCP
	
	
	

	AC
	
	
	มีการสำรองข้อมูล แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด 
(ปัจจุบันทางโรงเรียนดำเนินการสำรอง Copy ข้อมูลทุกวัน เก็บไว้ในเครื่องอื่น)

	ACP
	
	
	

	ACS
	
	
	

	ACT
	
	
	มีการสำรองข้อมูล แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด 
(ปัจจุบันสำรองข้อมูลทุกวัน แต่สำรองได้เพียง  15 วัน เนื่องจาก Backup ทั้ง Database และ File)

	ACR
	
	
	มีการสำรองข้อมูล แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด 
(ปัจจุบันทางโรงเรียนดำเนินการสำรอง Copy ข้อมูล เก็บไว้ใน Hard Drive)

	ACN
	
	
	

	ACSP
	
	
	

	SLC
	
	
	มีการสำรองข้อมูล แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด
(ปัจจุบันทางโรงเรียนดำเนินการสำรอง Database ในเครื่อง Server)

	ACL
	
	
	

	ACU
	
	
	

	SG
	
	
	

	ACC
	
	
	ไม่มีการสำรองข้อมูล ควรรีบดำเนินการจัดทำระบบสำรองข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด 


**ตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด (มีการสำรองข้อมูลทุกวัน และจัดเก็บย้อนหลังอย่างน้อย 30 วัน)
Option 1 : เครื่องแม่ข่ายสำรอง (Backup Server)  (สำรองข้อมูลด้วย RSync ทุกชั่วโมง)
	
	Minimum Requirements

	CPU
	Xeon 2.0GHz

	RAM
	2GB

	Harddisk
	250GB

	OS
	Ubuntu, Debian, CentOS, SUSE Linux

	Webserver
	Apache 2

	PHP
	PHP 5.3

	MySQL
	MySQL 5

	Port
	22 ssh), 3306 (MySQL)



Option 2: อุปกรณ์ NAS (สำรองข้อมูลด้วย RSync ทุกชั่วโมง)
	Minimum Requirements

	รองรับบริการ FTP Server

	รองรับบริการ RSync

	Harddisk 250GB


        
          Option 3: Backup ด้วย Software ของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนด




· ระบบเครือข่าย (Network/Firewall)
	โรงเรียน
	รายการระบบเครือข่าย (Network/Firewall)
ที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน
	ผลการประเมินตามมาตรฐานกลาง
	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	
	
	ผ่าน
	ไม่ผ่าน
	

	MC
	Network 
· intranet speed 100/1000 Mbps และ 10 Gbps (Thunderbolt)
· Intranet Lease Line CAT 120/120 Mbps
Firewall
· Firewall Fortigate 500E
	
	
	

	MCP
	Network 
· Internet Lease Line AIS 200/80Mbps
· Intranet speed 10/100/1000Mbps
Firewall
Firewall Mikrotik CCRK1009-8G
	
	
	

	AC
	Network 
· Internet Lease Line 280/60Mbps
· Intranet speed 10/100/1000Mbps
Firewall
· Firewall Nusoft UTM2500
	
	
	

	ACP
	Network 
· CABLE LAN CAT6 UPLINK CAT6A + Fiber ระหว่างอาคาร
Firewall
· Watchguard XTM1500
· Switch Cisco 10GB
	
	
	

	ACS
	Network 
· Dell 3024,N3024F (Core Switch)
Firewall
· SonicWall NSA 5600 
	
	
	

	ACT
	Network 
· Internet Lease Line True 700/300Mbps
· Intranet speed 10/100/1000Mbps
Firewall
· UTM Firewall Fortinet รุ่น FortiGate 600C
	
	
	

	ACR
	Network 
· Internet Lease Line 3BB 150/60Mbps
· Intranet speed 10/100/1000Mbps
Firewall
· Mikrotik



	
	
	

	ACN
	Network 
· Internet Lease Line (True Internet)
     - Domestic 500/500 Mbps
     - International 300/300 Mbps
· Intranet speed 100/1000Mbps
Firewall
· Linux Firewall (Iptables/Netfilter)
- CentOS release 5.10
- Cisco Catalyst WS-3560G 48TS-E 
   (IP Service Image)
	
	
	

	ACSP
	Network 
· Internet Lease Line KSC 300/300Mbps
· Internet Fiber AIS 1000/100Mbps
· Internet Fiber True 300/70Mbps X3
· Internet Fiber 3BB 200/100Mbps X2
· Intranet speed 100/1000Mbps
Firewall
· Firewall Sophos XG 310 X2 HA
	
	
	

	SLC
	Network 
· Internet Lease Line True 120/60Mbps
· Intranet speed 10/100/1000Mbps
Firewall
Firewall Sonicwall NSA 3600
	
	
	

	ACL
	Network 
· Internet Lease Line 3BB 200/100Mbps
· Intranet speed ระหว่างอาคาร speed 10/100/1000Mbps (ภายในอาคารบางส่วน speed 10/100/1000 Mbps และ10/100 Mbps บางส่วน)
Firewall
· Firewall Fortigate300C
	
	
	

	ACU
	Network 
· Internet Lease Line 3BB 200/100 Mbps
· FTTx 5  ( FiberHome ) 1000Mbps
FTTx 200/150M x 5วงจร
Firewall
· Firewall pfsense
	
	
	

	SG
	Network 
· Internet Lease Line 3BB 300/150 
Firewall
· Firewall Fortigate 600C
	
	
	

	ACC
	Network 
· TOT Fiber 2 U 50/10 Mbps (Business)
Firewall
· PFSense Firewall
	
	
	

















· ระบบ Wifi ในโรงเรียน
	โรงเรียน
	รายการระบบ Wifi ที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน
	ครอบคลุมพื้นที่
การใช้งานอาคารเรียน
	ครอบคลุมพื้นที่
บริเวณโรงเรียน

	MC
	· อุปกรณ์ Unifi จำนวน 97 ตัว
· อุปกรณ์ CISCO จำนวน 32 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Fortigate
	100%
	100%

	MCP
	· ระบบอุปกรณ์ wifi จากบริษัท AIS 105 ตัว
	100%
	95 %

	AC
	· อุปกรณ์ Cisco จำนวน 153 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Cisco และ iBSG Software Cisco ISE
	90 %
	85 %

	ACP
	· WiFi Ruckus 600 จำนวน 90 จุด
	100%
	95 %

	ACS
	· Cisco WLC2504 x 2  25 AP(1702,1832)
· Ubnt Software Controller  30 AP
	100%

	60 %


	ACT
	· Access Point Cisco จำนวน 67 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Server Ubuntu
	86%

	60 %


	ACR
	· อุปกรณ์ Zyxel จำนวน 51 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Zyxel NXC5500
	100%

	75 %

	ACN
	· อุปกรณ์ CISCO AP-1242AG จำนวน 26 ตัว
· อุปกรณ์ CISCO AP-702i จำนวน 10 ตัว
· อุปกรณ์ 3COM 3CRGPOE10075 จำนวน 4 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Linux Server (Bluebox Software)
	90%



	90 %




	ACSP
	· อุปกรณ์ Aruba จำนวน 64 ตัว
· Controllers Aruba 7205 X2 (HA)
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Server KKThai X2 (HA)
	95 %

	75 %


	SLC
	· อุปกรณ์ Cisco จำนวน 53 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Cisco Controller
	80 %

	80 %


	ACL
	· อุปกรณ์  RUCKUS จำนวน 129 ตัว ใช้อุปกรณ์ร่วม AIS
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Mikrotik
	90 %

	90 %


	ACU
	· อุปกรณ์ Unifi จำนวน 16 ตัว
· Authentication ผ่านอุปกรณ์
	100%

	50 %


	SG
	· Access Point ยี่ห้อ Cisco จำนวน 130	
· Authentication ผ่านอุปกรณ์ Fortigate
	100%
	70 %

	ACC
	· อุปกรณ์ Unifi จำนวน 24 ตัว
· Dalo Radius Software
	100%
	90 %









· เครื่องลูกข่าย 
	โรงเรียน
	จำนวนเครื่องลูกข่ายที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน

	
	Windows (จำนวนเครื่อง)
	Macintosh (จำนวนเครื่อง)
	หมายเหตุ

	MC
	317
	183
	

	MCP
	353
	61
	

	AC
	625
	3
	iPad 113 เครื่อง

	ACP
	380
	70
	iPad 192 เครื่อง

	ACS
	390
	183
	

	ACT
	852
	46
	

	ACR
	535
	-
	

	ACN
	475
	3
	

	ACSP
	800
	180
	iPad 60 เครื่อง (ครู)
iPad 180 เครื่อง (นักเรียน)

	SLC
	280
	90
	iPad 120 เครื่อง

	ACL
	542
	-
	Tablet 50 เครื่อง

	ACU
	250
	55
	-

	SG
	400
	140
	-

	ACC
	89
	-
	-








· ระบบ Internet ในโรงเรียน
	โรงเรียน
	บริษัทอินเตอร์เน็ต
	Bandwidth Domestic/inter
	ระบบ
	ปริมาณการใช้งาน Bandwidth
	ค่าบริการ/เดือน
	รวมค่าบริการ/ปี

	MC
	CAT Internet
	120/120 Mbps
	Leased Line
	100-110 Mbps
	38,800
	459,600

	MCP
	AIS Internet
	200/80 Mbps
	Leased Line
	100 Mbps
	25,000
	300,000

	AC
	True Internet
	280/60 Mbps
	MPLS
	8.2 Mbps
	92,000
	1,104,000

	ACP
	True Internet
	
	MPLS
	230-250/55 Mbps
	
	

	ACS
	Ji-Net (Jasmin)
	1GB/1GB
	MPLS
	600 Mbps
	85,600
	898,800

	ACT
	True Internet
	700/300 Mbps
	Leased Line
	485 Mbps
	127,330
	1,527,960

	ACR
	3BB Internet
	150/60 Mbps
	Leased Line
	140/40 Mbps
	53,000
	636,000

	ACN
	True Internet
	500/300 Mbps
	Leased Line
	200-400 Mbps
	37,800
	453,600

	ACSP
	KSC/AIS Internet/true
	300/300 Mbps
2,300/510 Mbps

	Leased Line
Fiber
	2,000 Mbps
	166,660
	2,000,000

	SLC
	True Internet
	120/60 Mbps
	Leased Line
	100-120 Mbps
	117,000
รวมค่า WiFi Cisco
	1,404,000

	ACL
	3BB Internet
	200/100 Mbps
	Leased Line
	190 Mbps
	43,833
	525,996

	ACU
	3BB Internet
	200/100 Mbps
1,000/250
	Leased Line
FTTX
	-
	45,000
	540,000

	SG
	3BB Internet
	300/150 Mbps
	Leased Line
	150-300 Mbps
	50,000
	600,000

	ACC
	TOT Internet
	200/100 Mbps
	Fiber 2 U Business
	45-50 Mbps
	2,450
	29,400




· ส่วนที่ 3 รายละเอียด username password และการเข้าถึงบริการจากภายนอก
	โรงเรียน
	รายการ
	Username
	Password

	MC
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	MCP
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	AC
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACP
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACS

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACT

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACR

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACN
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACSP

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	SLC

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACL

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACU
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	SG

	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	

	ACC
	เครื่องแม่ข่าย
	
	

	
	ฐานข้อมูล
	
	

	
	การเข้าถึง Port 22
	
	

	
	การเข้าถึง Port 3306
	
	



หมายเหตุ ข้อตกลงร่วมกัน
1. โรงเรียนสมาชิก ต้องมีอุปกรณ์ Hardware/Software ตามมาตรฐานกลางที่กำหนด
2. ทีมงานส่วนกลาง ขอสิทธิ์ในการถือครอง Username และ Password ของเครื่องแม่ข่าย และฐานข้อมูล ของโรงเรียนสมาชิกทุกโรงเรียน
3. ทีมงานส่วนกลาง จะมอบ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูลบาง Table ให้กับโรงเรียนสมาชิก เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับระบบอื่นๆ ในโรงเรียน

· ระบบ SWIS ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
	โรงเรียน
	ระบบ SWIS (Version เก่า)
	ระบบ SWIS+
	ระบบ Student Dashboard

	MC
	
	
	

	MCP
	
	
	

	AC
	
	-
	-

	ACP
	
	
	-

	ACS
	
	
	-

	ACT
	
	
	-

	ACR
	
	
	-

	ACN
	
	
	-

	ACSP
	
	
	-

	SLC
	
	-
	-

	ACL
	
	
	-

	ACU
	
	-
	-

	SG
	
	
	-

	ACC
	
	
	-








· ส่วนที่ 4 กำหนดการในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ SWIS ปีการศึกษา 2561
· แผนการปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียน (Implement Plan)
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ  

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	

	ACP
	
	
	
	-

	ACS
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	-

	ACN
	
	
	
	-

	ACSP
	
	
	
	-

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	-

	ACU
	
	
	
	-

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	







· คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศ SWIS ของโรงเรียน
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ  

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	

	ACP
	
	
	
	-

	ACS
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	-

	ACN
	
	
	
	-

	ACSP
	
	
	
	-

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	-

	ACU
	
	
	
	-

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	








· แจกงานผู้ดูแลระบบ SWIS (กำหนดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบในแต่ละโมดุล)
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ  

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	-

	ACP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACS
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	30 สิงหาคม 2560

	ACN
	
	
	
	-

	ACSP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	-

	ACU
	
	
	
	-

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	








· ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางโรงเรียน (ฐานข้อมูลครู/บุคลากร)
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ  

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
			
	
	

	ACP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACS
	
	
	
	-

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	-

	ACN
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACSP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	-

	ACU
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	-








· ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางโรงเรียน (ฐานข้อมูลนักเรียน)
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานหัวข้อนี้

	ACP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACS
	
	
	
	-

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	ACN
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACSP
	
	
	
	-

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	ACU
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	-








· ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางโรงเรียน (ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน)
	โรงเรียน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ  
	กำหนดแล้วเสร็จ  

	MC
	
	
	
	-

	MCP
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	

	ACP
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACS
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	
	
	
	-

	ACR
	
	
	
	30 กรกฎาคม 2561

	ACN
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACSP
	
	
	
	-

	SLC
	
	
	
	-

	ACL
	
	
	
	15 มิถุนายน 2561

	ACU
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	SG
	
	
	
	

	ACC
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561








· บันทึกรายละเอียดแผนงาน
	โรงเรียน
	จำนวนแผนงาน
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กำหนดแล้วเสร็จ

	MC
	32
	
	 (32 แผน)
	
	30 มิถุนายน 2561

	MCP
	72
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานหัวข้อนี้

	ACP
	
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACS
	
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	63
	
	 (11 แผน)
	
	31 กรกฎาคม 2561

	ACR
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACN
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACSP
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	SLC
	57
	
	 (57 แผน)
	
	31 กรกฎาคม 2561

	ACL
	61
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACU
	68 (236 กิจกรรม)
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	SG
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACC
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้








· บันทึกรายละเอียดโครงการ
	โรงเรียน
	จำนวนโครงการ
	ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว
	ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กำหนดแล้วเสร็จ

	MC
	14
	
	 (14 โครงการ)
	
	30 มิถุนายน 2561

	MCP
	8
	
	
	
	-

	AC
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACP
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACS
	
	
	
	
	ภาคเรียนที่1/2561

	ACT
	102
	
	 (5 โครงการ)
	
	31 กรกฎาคม 2561

	ACR
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	 ACN
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACSP
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	SLC
	3
	
	 (3 โครงการ)
	
	31 กรกฎาคม 2561

	 ACL
	53
	
	
	
	30 มิถุนายน 2561

	ACU
	12
	
	
	
	31 กรกฎาคม 2561

	SG
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้

	ACC
	
	
	
	
	ไม่ได้ใช้งานฟังชั่นนี้








จำนวนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปี 2561 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
	โรงเรียน
	แผนงาน
	โครงการ
	กิจกรรม
	ข้อค้นพบจากส่วนกลาง

	MC
	32
	14
	227
	· แผนงาน/โครงการ มีการนำกิจกรรม 227 กิจกรรม ไปแทรกไว้ในขั้นตอนของแผนงานเรียบร้อยแล้ว

	MCP
	72
	8
	-
	-

	AC
	-
	-
	-
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACP
	
	
	
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACS
	195
	244
	-
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· ไม่ได้รับข้อมูลบทพรรณนางาน

	ACT
	63
	102
	-
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการ
· ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· มีการจัดทำบทพรรณนางาน แต่ 
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่หลัก
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่รอง (ร่วม/เสริม)
· ไม่พบการวิเคราะห์อัตรากำลัง คุณสมบัติในหน้าที่
· ไม่พบเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
· ไม่พบ Flow กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ACR
	
	
	
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACN
	55
	47
	
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· มีการจัดทำบทพรรณนางาน แต่ 
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่หลัก
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่รอง (ร่วม/เสริม)
· ไม่พบการวิเคราะห์อัตรากำลัง คุณสมบัติในหน้าที่
· ไม่พบเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
· ไม่พบ Flow กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ACSP
	61
	737
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· มีการจัดทำบทพรรณนางาน แต่ 
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่หลัก
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่รอง (ร่วม/เสริม)
· ไม่พบการวิเคราะห์อัตรากำลัง คุณสมบัติในหน้าที่
· ไม่พบเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
· ไม่พบ Flow กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	SLC
	57
	3
	-
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACL
	61
	53
	-
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· มีการจัดทำบทพรรณนางาน แต่ 
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่หลัก
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่รอง (ร่วม/เสริม)
· ไม่พบการวิเคราะห์อัตรากำลัง คุณสมบัติในหน้าที่
· ไม่พบเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
· ไม่พบ Flow กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ACU
	68
	12
	236
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน

	SG
	
	
	
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACC
	
	
	
	ไม่ได้รับข้อมูล

	ACEP
	
	
	
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· มีการจัดทำบทพรรณนางาน แต่ 
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่หลัก
· ไม่พบการวิเคราะห์ หน้าที่รอง (ร่วม/เสริม)
· ไม่พบการวิเคราะห์อัตรากำลัง คุณสมบัติในหน้าที่
· ไม่พบเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
ไม่พบ Flow กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ATSN
	24
	6
	-
	· แผนงาน/โครงการ มี 4 ขั้นตอน ในแผน (แผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์ตามรูปแบบของระบบ SWIS จะมี 9 ขั้นตอน)
· ไม่พบ PDAC ย่อยทุกกิจกรรมในแผนงาน
· ไม่พบหน้าที่หลักในแผนงาน
· แผนงานไม่ครบ 9 ขั้นตอน
· การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนงาน ควรระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
· ไม่ได้รับข้อมูลบทพรรณนางาน 
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